

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Elaboração de Projeto para Implantação de novo Sistema de tratamento de Lodo
ETL – Capim fino

ITEM	SERVIÇOS	60 dias	120 dias
R1 – PRELIMINAR	Resultado dos ensaios de tratabilidade realizados para qualificação e quantificação do lodo, bem como um escopo do projeto com detalhes suficientes para análise e aprovação da continuidade dos serviços pelo Sema. O relatório deverá ser entregue em uma (01) via em papel e uma cópia digital em CD.	R\$ 58.445,00	
R2 - FINAL	Os dados levantados no R1 já com as correções realizadas, e o resultado final do trabalho conforme item 4.5 , e ainda o protocolo da entrega junto ao órgão ambiental competente (Cetesb).		R\$ 66.740,00
	Total:	R\$ 125.185,00	