



## SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal – Lei nº. 1.657 de 30 de Abril de 1.969

Departamento de Tratamento de Água

Cronograma Físico-Financeiro - Elaboração de Estudo e Projeto Executivo - ETL - Luiz de Queiroz (REQ. 1380/2019)					
Item	Descrição Serviço	50 dias	10 dias	60 dias	total
					120 dias
1	Coleta de dados técnicos e operacionais, discussão dos detalhes para execução ds projetos com os técnicos do SEMAE. No final desse prazo, deverá ser entregue ao SEMAE relatório (RI), contendo todos os levantamentos e informações coletadas nesse período, juntamente com os estudos e desenhos referentes as 03 (três) alternativas estudadas (item 4.1), e com os subsídios que permitam ao SEMAE a escolha de uma das alternativas para continuidade dos serviços. Observação: O SEMAE terá um prazo de dez (10) dias pra precisão sobre a alternativa escolhida, informando a empresa contratada para fins de continuidade dos serviço.		40% (do valor do contrato)		40%
2	Entrega do estudo final e respectivo projeto executivo da alternativa escolhida pelo SEMAE, inclusive protocolo de entrega junto ao órgão ambiental, para fins de licenciamento, conforme itens 4.2, 4.3, 4.4, 5 e 6. No final desse prazo deverá ser apresentado ao SEMAE relatório (R2), que será o escopo final dos serviços.			60% (do valor do contrato)	60%
		Total geral			100%

José Maria Sanglade Marchiori