



TERMO ADITIVO N.º 10/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 44/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2017 - PROCESSO N.º 2736/2017

O **SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE**, com sede na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, n.º 2.200, Autarquia Municipal criada pela Lei n.º 1.657, de 30 de abril de 1969, doravante designado SEMAE, inscrito no CPNJ sob n.º 50.853.555/0001-54, representado por seu Presidente, José Rubens Françoso, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.616.948-39 e portador da cédula de identidade n.º 8.474.768-7 e a empresa

TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP, sediada na Rua Rafael Cervone, n.º 170, Distrito Industrial I, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, estado de São Paulo, CEP. 13.456-112, Telefone (19) 3601-3003, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.491.331/0001-98 e Inscrição Estadual sob n.º 165.176.169.117, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Fábio Vendemiatti, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Bruno Cia, n.º 153, São Manoel, na cidade de Americana/S.P., portador da cédula de identidade R.G. sob n.º 24.607.112-6 SSP/SP e inscrito no C.N.P.F./MF sob n.º 220.771.238-93,

face às justificativas apresentadas e autorização do Presidente da Autarquia, resolvem celebrar o presente aditamento do contrato decorrente da licitação em epígrafe, com inteira sujeição à Lei n.º 8.666/93, conforme cláusulas a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO INSTRUMENTO ORIGINAL

- 1.1. Contrato n.º 44/2017.
- 1.2. Objeto: reforma, ampliação e modernização da ETA 3 – Capim Fino (Obra do PAC 2 – 1ª Etapa).
- 1.3. Assinatura: 30/08/2017.
- 1.4. Vigência: 06 (seis) meses.
- 1.5. Prazo inicial: 18/09/2017.
- 1.6. Prazo final: 17/03/2018.
- 1.7. Valor total: R\$ 2.836.224,49 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos).
- 1.8. Dotação 70 – Código Orçamentário 44905100 e Programa de Trabalho 323190.1751200241.422 do exercício de 2017.
- 1.9. Empenho n.º 1407/2017 - R\$ 2.836.224,49 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRIMEIRO ADITAMENTO

- 2.1. Termo n.º 06/2018.
- 2.2. Objeto: prorrogação do prazo de execução e de vigência do contrato por mais 166 (cento e sessenta e seis) dias e correspondente adequação do cronograma físico-financeiro.
- 2.3. Vigência: 30/08/2018.
- 2.4. Valor do aditamento: sem acréscimo de valores de qualquer ordem.
- 2.5. Fundamento Legal: artigo 57, § 1º, inc. II, da Lei Federal n.º 8.666/93.
- 2.6. Assinatura: 20/04/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO DO PRESENTE TERMO

- 3.1. O presente termo tem por objeto a **alteração do endereço** da sede da CONTRATADA, conforme razões constantes nos autos.
- 3.2. A sede da CONTRATADA fica estabelecida na Rua Rafael Cervone, n.º 170, Distrito Industrial I, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, estado de São Paulo, CEP. 13.456-112.

JOÃO GALDINO
DA SILVA



TERMO ADITIVO N.º 10/2018
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 44/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2017 - PROCESSO N.º 2736/2017

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

4.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica ratificado o foro da Comarca de Piracicaba/SP., com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato, não modificadas pelo presente instrumento, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este termo aditivo.

5.2. Lido e achado conforme, assinam o presente em três (03) vias de igual teor e forma.

JOÃO GALDINO
DA SILVA

Piracicaba, 14 de maio de 2018.

José Rubens Françoso
SEMAE

Fábio Vendemiatti
CONTRATADA