



**TERMO ADITIVO N.º 21/2019**  
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 31/2019**  
**CONCORRÊNCIA N.º 07/2018 - PROCESSO N.º 5069/2018**

O **SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE**, com sede na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, n.º 2.200, Autarquia Municipal criada pela Lei n.º 1.657, de 30 de abril de 1969, doravante designado SEMAE, representado por seu Presidente, José Rubens Françoso, inscrito no CPF/MF sob n.º 036.616.948-39 e portador da cédula de identidade n.º 8.474.768-7 e a empresa,

**FRANSTERRA SANEAMENTO BÁSICO LTDA. - ME**, sediada na Rua Adolpho Goll, n.º 164, Jardim Juliana, na cidade de São José dos Campos, estado de SP, CEP. 12.236-842, Telefone (12) 3931-4719, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 24.173.753/0001-67 e Inscrição Estadual sob n.º 6457625091118, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Mateus Carvalho de Campos, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Avenida Perseu, n.º 1.096, Jardim Satélite, na cidade de São José dos Campos/SP, portador do R.G. sob n.º 37.078.012-7 e inscrito no CNPJ/MF sob n.º 432.277.448-21,

face às justificativas apresentadas e autorização da Presidente Interina da Autarquia, resolvem celebrar o presente aditamento do contrato decorrente da licitação em epígrafe, com inteira sujeição à Lei n.º 8.666/93, conforme cláusulas a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INSTRUMENTO ORIGINAL**

- 1.1. Contrato n.º 31/2019.
- 1.2. Objeto: construção de Subadutora de água tratada (Unileste – Dois Córregos).
- 1.3. Assinatura: 18/03/2019.
- 1.4. Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias.
- 1.5. Prazo inicial: 08/04/2019.
- 1.6. Prazo final: 04/09/2019.
- 1.7. Valor total: R\$ 1.018.322,34 (um milhão, dezoito mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos).
- 1.8. Dotação 55 - Código Orçamentário 44905100 - Programa de Trabalho 323190.1751200241.420 do exercício de 2019.
- 1.9. Empenho n.º 418/2019 – Valor R\$ 1.018.322,34 (um milhão, dezoito mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos).

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO PRESENTE TERMO**

- 2.1. O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução por mais 30 (trinta) dias, supressão de valor equivalente a aproximadamente 37,23% (trinta e sete inteiros e vinte e três centésimos por cento) do valor total do contrato e adequação do cronograma físico-financeiro, que passa a fazer parte integrante do presente termo, conforme razões constante nos autos.
- 2.2. Em razão da presente prorrogação o prazo de vigência do contrato encerrar-se-á em **04 de outubro de 2019**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E DAS DOTAÇÕES**

- 3.1. O valor do presente aditamento constitui a importância total de R\$ 379.156,56 (trezentos e setenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).
- 3.2. Em razão do presente aditamento o valor total do contrato passa a ser de R\$ 639.165,78 (seiscentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos).



**TERMO ADITIVO N.º 21/2019**  
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 31/2019**  
**CONCORRÊNCIA N.º 07/2018 - PROCESSO N.º 5069/2018**

**CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

**4.1.** O presente aditamento é firmado com fundamento nos artigos 57, § 1º, inc. I, II e 65, § 2º, inc. II ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA - DO FORO**

**5.1.** Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica ratificado o foro da Comarca de Piracicaba/SP., com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

**6.1.** A CONTRATADA declara que não houve rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato com a realização do presente aditamento e renuncia, desde já, à interposição de qualquer ação futura tendo por objeto essa questão.

**6.2.** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato, não modificadas pelo presente instrumento, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este termo aditivo.

**6.3.** Lido e achado conforme, assinam o presente em três (03) vias de igual teor e forma.

Piracicaba, 04 de outubro de 2019.

**José Rubens Françoso**  
SEMAE

**Mateus Carvalho de Campos**  
CONTRATADA