



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

ESCLARECIMENTO Nº 02

CONCORRÊNCIA Nº 005/2023

PROCESSO N.º 2023/523538

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) CAPIM FINO.

Piracicaba, 16 de dezembro de 2023

Informamos que recebemos o pedido de esclarecimento, e disponibilizamos a quem possa interessar:


Pergunta: A ordem das etapas e atividades definidas no cronograma físico-financeiro poderão ser alteradas ao longo da execução do empreendimento. Está correto nosso entendimento?

Resposta do Setor Requisitante: De acordo com o item 18 do termo de referência "Da emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão reunir-se para definição e esclarecimentos quanto ao Contrato, inclusive a elaboração de um cronograma prévio de execução da obra. A data da reunião será informada previamente pela CONTRATANTE." O intuito da reunião prévia é de esclarecer pontos do projeto e adequar o cronograma às necessidades da ETA, que deverá operar integralmente durante a vigência da obra. O cronograma publicado deverá ser respeitado, porém havendo necessidade de remanejamento de atividades, os fiscais e gestores do contrato deverão ser consultados para validação de qualquer alteração pré-estabelecida no edital.

Saudações Atenciosas.



Alana Fernandes
Chefe de Setor de Suprimentos

 goo.gl/maps/1Vgb59zaaFgJV3en8

semaepiracicaba.sp.gov.br

019 – 3403-9611