

		CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO													
		CONTRATANTE:	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP												DATA BASE
		EMPREENDIMENTO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE TÉCNICA PRELIMINAR PARA VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CORUMBATAÍ NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA												SINAPI E SABESP 01/2024
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	realizado até	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												Total (em R\$)
	DE ATIVIDADES	/ /	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PLANO DE TRABALHO		14.407,23												14.407,23
2	RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS (AVALIAÇÃO PRELIMINAR)			51.175,80											51.175,80
3	RELATÓRIO FINAL (VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO)				40.586,47										40.586,47
	TOTAL														R\$ 106.169,50



Assinaturas do documento

"CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"



Código para verificação: **LXUWQGFT**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO ALBERTO CAES (CPF: 963.XXX.848-XX) em 01/05/2024 às 15:21:51 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 06/07/2023 - 11:05:33 e válido até 06/07/2123 - 11:05:33.

(Assinatura do sistema)



ROMULO MOTA TEIXEIRA (CPF: 015.XXX.972-XX) em 29/04/2024 às 14:56:18 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 30/08/2023 - 08:53:39 e válido até 30/08/2123 - 08:53:39.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://sempapel.piracicaba.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **SEMAE**

2024/012090 e o código **LXUWQGFT** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.