



Serviço Municipal de Água e Esgoto - Piracicaba, SP

Autarquia Municipal (Lei nº 1657 de 30 de abril de 1969)

CONSTRUÇÃO DE REFORÇO DE ADUTORA DN 500mm - EXTENSÃO 1.176 m - RUA FERNANDO LOPES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

out/19

item	serviço	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	total
1	CONSTRUÇÃO DE REFORÇO DE ADUTORA DN 500mm - EXTENSÃO 1.176 m - RUA FERNANDO LOPES					
A	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.285,35	11.285,35	11.285,35	11.285,35	45.141,40
B	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	26.926,81	26.926,81	26.926,81	26.926,80	107.707,23
C	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA	97.982,48	97.982,48	97.982,48	97.984,44	391.929,90
D	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE REGISTROS E VÁLVULAS	6.188,74	6.188,74	6.188,74	6.188,74	24.754,96
E	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	22.532,20	22.532,20	22.532,20	22.530,74	90.128,78
F	CADASTRO TÉCNICO	1.299,48	1.299,48	1.299,48	1.297,18	5.197,92
		166.215,06	166.215,06	166.215,06	166.213,25	664.860,19
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%

6,79%

16,20%

58,95%

3,72%

13,56%

0,78%

100,00%

Pedro Alberto Caes

Eng. de Saneamento