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PRODUTO

FINALIZAGAO DA CASA DE BOMBAS, RECALQUE DE

ANEXO C - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA DE CONCLUSAO DA AMPLIACAO E OTIMIZAGAO DA ETA 03 CAPIM FINO
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PERIODOS DE EXECUGAO

MES 07
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MES 14

1.1 AGUA PARA OS INJETORES DE CLORO E TUBULAGOES DE | RS 898.723,56 60% 40%
AGUA
12 PROJETO DE ILUMINAGAO DAS NOVAS UNIDADES E DO RS 84.803,48 S L
PATIO CENTRAL
13 INSTALACOES HIDRAULICAS DOS SISTEMAS DE RS 1.635.404,34 S o . S w2
DOSAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS E GALERIAS
1.4 CONSTRUGAO DA PASSARELA DE INTERLIGACAO, RS 2.542.601,15 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
RAMPAS DE ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAGOES
COBERTURA METALICA DA CALHA PARSHALL PARA
1.5 PROTEGAO EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR | R$ 274.130,58 50% 50%
DE VAZAO COAGULANTE
16 ADEQUACOES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RS 178.200,84 LT
RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIOXIDO DE CLORO
IMPERMEABILIZAGAO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE
1.7 SAIDA DE AGUA COAGULADA E CAMARA DE PRE- RS 6.754.304,52 14% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14%
OXIDAGAO
INSTALAGAO DAS COMPORTAS NO CANAL DE AGUA
1.8 COAGULADA E DAS MALHAS DE AGO PARA MISTURA RS 883.062,24 100%
RAPIDA
INSTALAGCOES HIDRAULICAS DOS PONTOS DE
1.9 APLICAGAO DE PRODUTOS QUIMICOS RS 52.580,86 100%
(PAC,CAP,CARVAO,POLIMERO E CLORO)
ADEQUACAO GUARDA-CORPOS CANAL DE AGUA
1.10 | BRUTA, CAMARA PRE-OXIDAGAO, CALHA PARSHALL E RS 523.444,26 100%
CANAL AGUA COAGULADA
51 | TERMINO E CORRECOES DO SISTEMA DE APLICAGAO DE RS 461.578,01 S S o S
HIDROXIDO DE SODIO (PERTINENTES AO PGR)
27 ADEQUACOES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS RS 622.62091 o 53
DE POLIMERO, FLUOR E CLORO
ADEQUAGOES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC
2.3 (BACIA CONTENGAO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE RS 657.003,12 40% 40% 20%
TANQUES E CASA DE BOMBAS)
24 ADEQUAGAO DOS GUARDAS-CORPOS DOS RS 2.062.622,90 o o S
FLOCULADORES, DECANTADORES E FILTROS
3.1 ADEQUAGOES PARA ACESSIBILIDADE RS 269.178,24 60% 40%
32 DEMOLICAO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM RS 322.709.95 S S
RECUPERAGAO E REAPROVEITAMENTO DA AREA
33 PAVIMENTACAO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO RS 113892128 S S .
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PATIO CENTRAL
TOTAL GERAL| RS 19.361.899,24
VALOR PLANEJADO| R$539.234,14 | R$1.305.092,06 | R$2.088.941,31 | R$1.473.627,74 | R$2.711.806,83 | R$1.746.974,38 | R$1.420.544,92 | R$1.438.349,20 | R$1.982.947,14 | R$1.228.609,74 | R$986.556,10 | R$1.356.815,89 | RS 828.139,67 R$ 127.130,06 R$ 127.130,06
(%) PLANEJADA 2,79% 6,74% 10,79% 7,61% 14,01% 9,02% 7,34% 7,43% 10,24% 6,35% 5,10% 7,01% 4,28% 0,66% 0,66%
VALOR PLANEJADO ACUMULADO| R$539.234,14 | R$1.844.326,19 | R$3.933.267,50 | R$5.406.895,24 | R$8.118.702,08 | R$9.865.676,45 | R$11.286.221,37 | R$ 12.724.570,58 | R$ 14.707.517,72 | R$ 15.936.127,46 | R$ 16.922.683,56 | RS 18.279.499,46 | RS 19.107.639,13 | R$ 19.234.769,18 | RS 19.361.899,24
(%) PLANEJADA ACUMULADA 2,79% 9,53% 20,31% 27,93% 41,93% 50,95% 58,29% 65,72% 75,96% 82,31% 87,40% 94,41% 98,69% 99,34% 100,00%




