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1.1
FINALIZAÇÃO DA CASA DE BOMBAS, RECALQUE DE 
ÁGUA PARA OS INJETORES DE CLORO E TUBULAÇÕES DE 
ÁGUA

898.723,56R$                         60% 40%

1.2
PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS NOVAS UNIDADES E DO 
PÁTIO CENTRAL

84.803,48R$                           90% 10%

1.3
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS SISTEMAS DE 
DOSAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E GALERIAS

1.635.404,34R$                      25% 25% 25% 20% 5%

1.4
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO, 
RAMPAS DE ACESSO E PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES

2.542.601,15R$                      20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%

1.5
COBERTURA METÁLICA DA CALHA PARSHALL PARA 
PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM E MEDIDOR 
DE VAZÃO COAGULANTE

274.130,58R$                         50% 50%

1.6
ADEQUAÇÕES DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RISCOS (PGR) PARA O SISTEMA DE DIÓXIDO DE CLORO

178.209,84R$                         100%

1.7
IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PARSHALL, CANAL DE 
SAÍDA DE ÁGUA COAGULADA E CÂMARA DE PRÉ-
OXIDAÇÃO

6.754.304,52R$                      14% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14%

1.8
INSTALAÇÃO DAS COMPORTAS NO CANAL DE ÁGUA 
COAGULADA E DAS MALHAS DE AÇO PARA MISTURA 
RÁPIDA

883.062,24R$                         100%

1.9
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS PONTOS DE 
APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
(PAC,CAP,CARVÃO,POLÍMERO E CLORO)

52.580,86R$                           100%

1.10
ADEQUAÇÃO GUARDA-CORPOS CANAL DE ÁGUA 
BRUTA, CÂMARA PRÉ-OXIDAÇÃO, CALHA PARSHALL E 
CANAL ÁGUA COAGULADA

523.444,26R$                         100%

2.1
TÉRMINO E CORREÇÕES DO SISTEMA DE APLICAÇÃO DE 
HIDRÓXIDO DE SÓDIO (PERTINENTES AO PGR)

461.578,01R$                         20% 20% 10% 50%

2.2
ADEQUAÇÕES PERTINENTES AO PGR PARA OS SISTEMAS 
DE POLÍMERO, FLÚOR E CLORO

622.620,91R$                         60% 40%

2.3
ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE COAGULANTE PAC 
(BACIA CONTENÇÃO, BASE TANQUES, TRANSF. ENTRE 
TANQUES E CASA DE BOMBAS)

657.003,12R$                         40% 40% 20%

2.4
ADEQUAÇÃO DOS GUARDAS-CORPOS DOS 
FLOCULADORES, DECANTADORES E FILTROS

2.062.622,90R$                      40% 40% 20%

3.1 ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE 269.178,24R$                         60% 40%

3.2
DEMOLIÇÃO DA ANTIGA CALHA PARSHALL, COM 
RECUPERAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DA ÁREA

322.709,95R$                         50% 50%

3.3
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL DO 
ESTACIONAMENTO E DE TRECHOS DO PÁTIO CENTRAL

1.138.921,28R$                      25% 50% 25%

19.361.899,24R$                    

R$ 539.234,14 R$ 1.305.092,06 R$ 2.088.941,31 R$ 1.473.627,74 R$ 2.711.806,83 R$ 1.746.974,38 R$ 1.420.544,92 R$ 1.438.349,20 R$ 1.982.947,14 R$ 1.228.609,74 R$ 986.556,10 R$ 1.356.815,89 R$ 828.139,67 R$ 127.130,06 R$ 127.130,06

2,79% 6,74% 10,79% 7,61% 14,01% 9,02% 7,34% 7,43% 10,24% 6,35% 5,10% 7,01% 4,28% 0,66% 0,66%

R$ 539.234,14 R$ 1.844.326,19 R$ 3.933.267,50 R$ 5.406.895,24 R$ 8.118.702,08 R$ 9.865.676,45 R$ 11.286.221,37 R$ 12.724.570,58 R$ 14.707.517,72 R$ 15.936.127,46 R$ 16.922.683,56 R$ 18.279.499,46 R$ 19.107.639,13 R$ 19.234.769,18 R$ 19.361.899,24

2,79% 9,53% 20,31% 27,93% 41,93% 50,95% 58,29% 65,72% 75,96% 82,31% 87,40% 94,41% 98,69% 99,34% 100,00%
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