



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

TERMO DE REFERÊNCIA
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 2022/002506

12. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Elaboração de estudo e projeto executivo de sistema de tratamento dos resíduos - lodo dos tanques de decantação; água de lavagem de filtros e resíduos dos tanques de armazenagem, preparo e dosagem de produtos químicos) gerados no sistema de tratamento de água das Estações de Tratamento de Água 1 e 2 Luiz de Queiroz.

ITEM	GERAL (Materiais e Serviços)	DIAS			
		0	50	60	150
1	Coletas de dados técnicos e operacionais e discussão dos detalhes para execução dos projetos, com os técnicos do SEMAE.				
	Apresentação ao SEMAE do relatório (R1), contendo todos os levantamentos e as informações coletadas nesse período, com os estudos e desenhos referentes às 3 (três) alternativas estudadas, conforme item 2.4, com os subsídios que permitam ao SEMAE a escolha de uma das alternativas para continuidade dos serviços.				
	SEMAE terá um prazo de dez (10) dias para decisão sobre a alternativa escolhida, informando a empresa contratada para fins de continuidade do serviço.				
TOTAL (40%)		R\$ 585.958,43		-	
2	Entrega do estudo final e respectivo projeto executivo da alternativa escolhida pelo SEMAE, inclusive protocolo de entrega junto ao órgão ambiental, para fins de licenciamento.				
	No Final desse prazo deverá ser apresentado ao SEMAE relatório (R2), que será o escopo final dos serviços.				
TOTAL (60%)		-		R\$ 878.937,64	
TOTAL (100%)		R\$ 1.464.896,07			