
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/ MATERIAIS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. PROJETO BÁSICO (SEMAE)

1.2. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 4.470,48 4.470,48           

1.3. CANTEIRO DE OBRAS

1.3.1.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

14.403,66 14.403,66         

1.3.2.
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

10.108,43 10.108,43         

1.3.3.
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

7.436,20 7.436,20           

1.3.4.
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

4.511,38 4.511,38           

1.4 ALUGUEL DE CONTAINER -                    

1.4.1.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO

735,99 735,99 735,99 735,99 735,99 735,99 735,99 735,99 5.887,92           

1.4.2.

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

506,42 506,42 506,42 506,42 506,42 506,42 506,42 506,42 4.051,35           

42.172,56  1.242,41    1.242,41    1.242,41    1.242,41    1.242,41    1.242,41    1.242,41    50.869,42         

2. DEMOLIÇÃO E ISOLAMENTO

2.1.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM
E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

80,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 80,50 1.060,50           

2.2.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

285,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 280,55 3.967,55           

365,00       717,00       717,00       717,00       717,00       717,00       717,00       361,05       5.028,05           

3. MURO DE FECHAMENTO

3.1. FUNDAÇÃO

3.1.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO
DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

610,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 610,48 8.540,48           

ETA CAPIM FINOMURO DE FECHAMENTO DE PERÍMETRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL
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3.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE
COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_02/2015

1.370,00    2.737,00 2.737,00 2.737,00 2.737,00 2.737,00 2.737,00 1.368,59 19.160,59         

3.1.3.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_07/2016

247,00       492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 247,50 3.446,50           

3.1.4.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.850,09 26.980,09         

3.1.5

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

2.203,00 2.203,00 2.203,00 2.203,00 2.203,00 2.203,00 2.204,16 15.422,16         

3.1.6.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.488,00 3.489,51 24.417,51         

3.1.6.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.195,27 29.395,27         

3.1.6.2.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM
BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2015

875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 866,06 6.116,06           

3.1.6.3
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 108,92 768,92              

3.1.6.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 1.231,06 8.623,06           

2.227,00    20.412,00  20.412,00  20.412,00  20.412,00  20.412,00  20.412,00  18.171,64  142.870,64       

4. ELEVAÇÃO

4.1 PILARES

4.1.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

5.335,00    5.335,00    5.335,00    5.335,00    5.335,00    5.335,00    5.315,16    37.325,16         

4.1.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, 
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

15.520,00  15.520,00  15.520,00  15.520,00  15.520,00  15.520,00  15.525,08  108.645,08       

4.1.3

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM
BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2015

2.625,00    2.625,00    2.625,00    2.625,00    2.625,00    2.625,00    2.598,19    18.348,19         

4.1.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201

330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       330,00       326,77       2.306,77           
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4.1.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

827,00       827,00       827,00       827,00       827,00       827,00       821,31       5.783,31           

4.2. PAREDE

4.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

16.595,00  16.595,00  16.595,00  16.595,00  16.595,00  16.595,00  16.587,35  116.157,35       

4.2.2.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

6.980,00    6.980,00    6.980,00    6.980,00    6.980,00    6.980,00    6.955,03    48.835,03         

4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

1.955,00    1.955,00    1.955,00    1.955,00    1.955,00    1.955,00    1.942,22    13.672,22         

4.2.4.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES
FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM
BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2015

1.215,00    1.215,00    1.215,00    1.215,00    1.215,00    1.215,00    1.204,53    8.494,53           

4.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/201

153,00       153,00       153,00       153,00       153,00       153,00       149,95       1.067,95           

4.2.6.
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA
DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E
ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO 

1.240,00    1.240,00    1.240,00    1.240,00    1.240,00    1.240,00    1.235,21    8.675,21           

-             52.775,00  52.775,00  52.775,00  52.775,00  52.775,00  52.775,00  52.660,80  369.310,80       

5. LIMPEZA

5.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 5.511,11 5.511,11           

-             -             -             -             -             -             -             5.511,11    5.511,11           

44.764,56  75.146,41  75.146,41  75.146,41  75.146,41  75.146,41  75.146,41  77.947,01  573.590,03       

Engº Francisco Roberto Cancelieri
Engenheiro Civil DCCOT

TOTAL

Piracicaba, 30 de novembro de 2020.


