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N Servico Municipal de Agua e Esgoto - Piracicaba, SP
<erSEMAE
e Autarquia Municipal (Lei n° 1657 de 30 de abril de 1969)

CONSTRUGAO DE REFORGO DE ADUTORA DN 500mm - EXTENSAO 1.176 m - RUA FERNANDO LOPES

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

out/19
item servigo | 1° més | 2°més 3°més | 4° més | total
1 |CONSTRUGAO DE REFORGO DE ADUTORA DN 500mm - EXTENSAO 1.176 m - RUA FERNANDO LOPES

A |SERVICOS PRELIMINARES 45.141,40
11.285,35 11.285,35 11.285,35 11.285,35

B |FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 107.707,23
26.926,81 26.926,81 26.926,81 26.926,80

C |CONSTRUCAO DE ADUTORAS DE AGUA TRATADA 391.929,90
97.982,48 97.982,48 97.982,48 97.984,44

D [CONSTRUCAO DE CAIXAS DE REGISTROS E VALVULAS 24.754,96
6.188,74 6.188,74 6.188,74 6.188,74

E [REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTO 90.128,78
22.532,20 22.532,20 22.532,20 22.530,74

F |CADASTRO TECNICO 5.197,92
1.299,48 1.299,48 1.299,48 1.297,18

166.215,06 166.215,06 166.215,06 166.213,25 664.860,19

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Pedro Alberto Caes
Eng. de Saneamento

6,79%
16,20%
58,95%

3,72%
13,56%

0,78%
100,00%
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