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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 
AUTARQUIA MUNICIPAL — PIRACICABA - SP 

PROCESSO N° 4792/2022 

ANEXO 4 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

  
OBJETO!: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 

SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA TRANSMISSAO REMOTA DE DADOS EM TEMPO REAL. 

9 goo.gl/maps/1Vgb59zaaFe)V3en8 

semaepiracicaba.sp.gov.br 

OL 019 — 3403-9611



CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO 
Solicitagao de Compras N°. 2022/002371 

Implantagao de Sistema de Medicao de Vazao com Transmissao Remota de Dados em Tempo 

Real dos Volumes Captados pelo Semae nos Rios Piracicaba e Corumbatai. 

  

GERAL Dias 

eM (Materiais, Equipamentos e Servicos) 
  

  

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 

SENSOR DE VAZAO, PAINEL ELETRONICO, COLAR 

DE TOMADA, NOBREAK, TAP, SUPORTE PARA 

ANTENA, ELETRODUTO CORRUGADO, CABO DE 

4 |SINALCOM MALHA TRANGADE DE 3X18, CABO PP 

3X25MM, PROTECAO METALICA PARA PAINEL, 

SUPORTE PARA NOBREAK, CONDULETE DE 

ALUMINIO DE 1”, CAIXAS DE LIGACAO DE 

ALUMINIO DE 15X15 CM, 

  

  

  

CONSTRUGAO DA CAIXA EM ALVENARIA: 

RETIRADA DE BLOQUETES DA CALGADA, 

ESCAVACAO E RETIRADA DE TERRA PARA 

CONFECGAO DA CAIXA 1,20 X1,20 METROS, 

ESCAVGAO DE VALA COM 20 METROS DE 

EXTENSAO DE 0,30 X 0,30 METROS PARA 

PASSAGEM DE CONDUITES, ESPALAHMENTO DE 

BRITA, TIJOLO CERAMICO, CIMENTO, AREIA, 

PEDRA BRITA 01, BARRA DE FERRO DE 3/16”, 

2 IASSENTAMENTO DE TUJOLOS E REVESTIMENTO 

DA CAIXA COM MASSA DE REBOCOE PRODUTO 

POLIMERICO IMPERMEABILIZANTE, CONFECGAO 

DA LAJE PARA FECHAMENTO DA CAIXA COM 

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARAACESSO AO 

INTERIOR, SUA INSTALACAO E LACRAGAO COM 

IARGAMASSA, REASSENTAMETO DOS BLOQUETES 

DA CALGADA, 

  

  

  

CALIBRAGAO E PARTIDA DO SISTEMA: 
  

  

3 | PITOMETRIA PARA CALIBRACAO DOS SENSORES 

DE VAZAO, E PARTIDA DO SISTEMA. 

  

TOTAL (70%) R$ 51.485,12 
  

TRANSMISSAO: 

  

TESTES DE TRANSMISSAO E ACEITE FINAL DO 

DAEE DA ENTREGA DO SISTEMA. 

          

TOTAL (30%) R$ 22.065,05 

TOTAL (100%) R$ 73.550,17 
           


