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SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL — PIRACICABA - SP

PROCESSO N° 4792/2022

ANEXO 4

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE

SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA TRANSMISSAQ REMOTA DE DADOS EM TEMPO REAL.

@ goo.gl/maps/1Vgb59zaaFglV3end

semaepiracicaba.sp.gov.br

0L 019 - 3403-9611



CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO
Solicitagdo de Compras N°. 2022/002371

Implantacédo de Sistema de Medi¢do de Vazdo com Transmiss&o Remota de Dados em Tempo
Real dos Volumes Captados pelo Semae nos Rios Piracicaba e Corumbatai.

GERAL Dias

ITEM = ) .
(Materiais, Equipamentos e Servigos) 0 30 50 90

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

SENSOR DE VAZAO, PAINEL ELETRONICO, COLAR
DE TOMADA, NOBREAK, TAP, SUPORTE PARA
ANTENA, ELETRODUTO CORRUGADO, CABO DE

1 |SINALCOM MALHA TRANCADE DE 3X18, CABO PP
3X25MM, PROTEGAO METALICA PARA PAINEL,
SUPORTE PARA NOBREAK, CONDULETE DE
ALUMINIO DE 1", CAIXAS DE LIGAGAO DE
ALUMINIO DE 15X15 CM,

CONSTRUGAO DA CAIXA EM ALVENARIA:

RETIRADA DE BLOQUETES DA CALGADA,
ESCAVAGCAO E RETIRADA DE TERRA PARA
CONFECGAO DA CAIXA 1,20 X1,20 METROS,
ESCAVGAO DE VALA COM 20 METROS DE
EXTENSAQ DE 0,30 X 0,30 METROS PARA
PASSAGEM DE CONDUITES, ESPALAHMENTO DE
BRITA, TIJOLO CERAMICO, CIMENTO, AREIA,
PEDRA BRITA 01, BARRA DE FERRO DE 3/16",

2 IASSENTAMENTO DE TIJOLOS E REVESTIMENTO
DA CAIXA COM MASSA DE REBOCOE PRODUTO
POLIMERICO IMPERMEABILIZANTE, CONFECGAQ
DA LAJE PARA FECHAMENTO DA CAIXA COM
TAMPA DE FERRC FUNDIDO PARAACESSO AD
INTERIOR, SUA INSTALAGCAO E LACRAGAO COM
IARGAMASSA, REASSENTAMETO DOS BLOQUETES
DA CALGADA,

CALIBRAGAO E PARTIDA DO SISTEMA:

3 | PITOMETRIA PARA CALIBRAGCAO DOS SENSORES
DE VAZAO, E PARTIDA DO SISTEMA.

TOTAL (70%) R$ 51.485,12

TRANSMISSAO:

TESTES DE TRANSMISSAO E ACEITE FINAL DO
DAEE DA ENTREGA DO SISTEMA.

TOTAL (30%) R$ 22.065,05
TOTAL (100%) R$ 73.550,17




